



sommaire décisionnel

IDENTIFICATION	Numéro : AP2014-057 Date : 11 Février 2014
-----------------------	---

Unité administrative responsable Approvisionnements
--

Instance décisionnelle Comité exécutif	Date cible : 12 Février 2014
---	--

Projet

Objet Avis de modification numéro 4 au sous-lot 1-A2 du contrat - AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC - Lot 1-A Fondation de béton (Sous-lots : 1-A1 - Coffrage, 1-A2 - Armature et 1-A3 Fourniture de béton) (Projet 2011-202) (VQ-45302), Arrondissement de La Cité-Limoilou
--

Code de classification	No demande d'achat 2246323
-------------------------------	--------------------------------------

EXPOSÉ DE LA SITUATION

L'objet de ce contrat, à la demande de la Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec, consistait à retenir les services d'un ou de plusieurs entrepreneurs en construction afin d'effectuer les travaux de coffrage (sous-lot 1-A1), d'armature (sous-lot 1-A2) et de fourniture de béton (sous-lot 1-A3). Cet avis de modification concerne le sous-lot 1-A2.

À la suite de l'appel d'offres public 45302, ce contrat de 3 393 000 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été adjugé par le comité exécutif à la firme « Les Aciers Orford inc. », située au 10301, rue du Panorama, Sherbrooke (Québec) J1N 0G8 (à l'attention de madame Catherine Marquis).

Un premier avis de modification d'une somme de 13 628,35 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été accordé selon la délégation de pouvoirs en vigueur. Cet avis de modification portait le contrat à 3 406 628,35 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

Un deuxième avis de modification d'une somme de 38 638,30 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été accordé selon la délégation de pouvoirs en vigueur. Cet avis de modification portait le total du contrat à 3 445 266,65 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

Un troisième avis de modification d'une somme de 30 891,42 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été accordé selon la délégation de pouvoirs en vigueur. Cet avis de modification portait le total du contrat à 3 476 158,07 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

La Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec fait état d'un quatrième avis de modification de 44 775,41 \$ (plus TPS et TVQ applicables) relatif à la directive de modification décrite en annexe. Cet avis de modification porte le total du contrat à 3 520 933,48 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

Le budget prévu au projet est de 400 000 000 \$. Le financement de cet avis de modification est inclus à l'intérieur du projet et n'entraîne pas de dépassement du coût total.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE-2012-2165 du 19 décembre 2012 - Adjudication du contrat.

ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

RECOMMANDATION

D'autoriser une dépense supplémentaire de 44 775,41 \$ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme « Les Aciers Orford inc. » en vertu de la résolution CE-2012-2165 du 19 décembre 2012 pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 1-A Fondation de béton, sous-lot 1-A2 - Armature, conformément à l'avis de modification numéro 4 ci-annexé.

IMPACT(S) FINANCIER(S)

La dépense supplémentaire nette est de 44 775,41 \$ (taxes récupérables à 100 %).

Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 753, projet « K12075301 - Travaux de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel ».



sommaire décisionnel

IDENTIFICATION	Numéro : AP2014-057 Date : 11 Février 2014	
Unité administrative responsable Approvisionnements		
Instance décisionnelle Comité exécutif	Date cible : 12 Février 2014	
Projet		
Objet Avis de modification numéro 4 au sous-lot 1-A2 du contrat - AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC - Lot 1-A Fondation de béton (Sous-lots : 1-A1 - Coffrage, 1-A2 - Armature et 1-A3 Fourniture de béton) (Projet 2011-202) (VQ-45302), Arrondissement de La Cité-Limoilou		
ÉTAPES SUBSÉQUENTES		
ANNEXES Avis de modification numéro 4 (électronique)		
VALIDATION		
Intervenant(s) Neila Abida	Finances	Intervention Signé le Favorable 2014-02-11
Responsable du dossier (requérant) Martin Garon		Favorable 2014-02-11
Approbateur(s) - Service / Arrondissement Daniel Maranda Par Patrick Turbide Jean Rochette		Favorable 2014-02-11 Favorable 2014-02-11
Cosignataire(s)		
Direction générale Daniel Beaudet		
Résolution(s) CE-2014-0189		Date: 2014-02-12



Avis de modification - Travaux

ADM-004-L1/A2

Nom du projet : Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
« VQ-45302/Lot1-A2/ACIERS ORFORD INC »
Date : 18-12-2013
No du projet : BAT-2011-202


No d'équipement :

Identification	
Aciers Orford Inc	3237775
Nom de l'entrepreneur	No bon de commande
Martin Garon	VQ-45302
Nom de l'acheteur	No d'appel d'offres
2246323	K120753.01/41.11200242
D/A pour cet avis de modification	Projet/Tâche

Sommaire des modifications (à remplir par le Bénéficiaire)

No DDM	Description et justification	Coûts	Délai (jrs)
DDM-SB-001	Modification des têtes de pieux SBE/SBG, SBB/H0 et SBB/H1 (DC-SB-021)	0,00	
DDM-SB-003	Relocalisation du bain thérapeutique (DC-SB-026)	-1 499,40	
DDM-SB-015	Ajout d'un mur sur l'axe E/6.2 entre les niveaux 15.225 et 21.000 (DC-SB-041)	2 484,00	
DDM-SB-019	Modification des fondations du hall et du débarcadère (DC-SB-045)	1 921,65	
DDM-SB-036	Ajout de barres d'armature avec crochets dans les colonnes de l'axe HB (DC-SB-069)	4 000,00	
DDM-SB-041	Clarification de l'armature de la semelle, coupe 10 sur 533 (DC-SB-078)	696,38	
DDM-SB-043	Divers travaux	37 172,78	
Total		44 775,41 \$	0




Le prix de cette modification comprend tout impact monétaire sur l'échéance des travaux, sur la productivité, de même que toutes autres activités du chantier.

Soumis et approuvé par (Entrepreneur) :
 Michaël Lebreux, Chargé de projet
 Nom en lettres mouillées  
 Signature Date




Historique des modifications (à remplir par le Bénéficiaire)

	Avant taxes	TPS	5%	TVQ	9,5%	Taxes incluses
Montant du contrat original :	3 393 000,00 \$	169 650,00 \$	5%	338 451,75 \$	9,5%	3 901 101,75 \$
Montant des modifications déjà approuvées :	83 158,07 \$	4 157,90 \$	5%	8 295,02 \$	9,5%	95 610,99 \$
Montant du contrat révisé :	3 476 158,07 \$	173 807,90 \$	5%	346 746,77 \$	9,5%	3 996 712,74 \$
Montant de la présente modification :	44 775,41 \$	2 238,77 \$	5%	4 466,35 \$	9,5%	51 480,53 \$
Total du contrat à ce jour :	3 520 933,48 \$	176 046,67 \$	5%	351 213,12 \$	9,5%	4 048 193,27 \$

Prépare et recommande par (mandatés / s'il y a lieu)

Fonction	Nom	Signature	Date
Gestionnaire de construction	Gilles Thibault		17/01/14
Professionnels maîtres	Rémy St-Pierre		16-01-14
Gestionnaire du projet	Gilles Desrochers		23/01/2014

Approuvé par (à remplir par le Bénéficiaire)

Fonction	Nom	Signature	Date
Ajoint au directeur du projet	Martin Lacombe		23-01-2014
Directeur du projet	Jean Rochette		23-01-2014
Directeur général adjoint			
Directeur général	André Legault		2014-02-03

À MOINS D'INDICATIONS SPÉCIFIQUES CONTRAIRES FIGURANT AU PRÉSENT DOCUMENT, LES TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT NE SONT PAS MODIFIÉS ET L'ENTREPRENEUR RESTE TENU DE S'Y CONFORMER.



Titulaire de la délégation de pouvoir pour avis de modification

Contrat pour entrepreneurs et fournisseurs autres que des honoraires professionnels de plus de 100 000 \$

Nom du projet: Amphithéâtre multifonctionnel de Québec VQ-44998/Lot-1A2 Armature	Date: 2014-01-06 No du projet: BAT-2011-202
No d'équipement: B0931	

Information

Contrat accordé à :	Acier Orford Inc.		
No résolution :	CE-2012-2165		
No bon de commande :	3237775	Montant original (taxes incluses):	3 901 101,75 \$
		Total des modifications à date :	147 091,52 \$
		Total du contrat à ce jour (taxes incluses) :	4 048 193,27 \$
% avancement du contrat :	20%	Budget de projet :	400 000 000 \$

Détails des avis de modification présentés pour approbation (Taxes incluses)

Numéro ADM	Date	Montant	Projets/Tâches
ADM-004-L1A2	2013-12-18	51 480,53 \$	K120753.01/41.11200242

Total des modifications à approuver : 51 480,53 \$

Historique des approbations de modifications (Taxes incluses)

Montant déjà approuvé par le comité exécutif :	-	\$
Cumulatif des avis approuvés selon délégation de dépenser et Comité exécutif :	95 610,99	\$
Montant de la présente modification à approuver :	51 480,53	\$
Cumulatif des avis de modifications selon délégation de dépenser depuis dernier CE :	147 091,52	\$

Préparé par :

Frédéric Jourdain
(Nom en lettres moulées)

Signature

2014-01-24
Date

Titulaire de la délégation

(En fonction du règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoir (R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1))

Comité exécutif